

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда»
(МОУ детский сад № 365)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МОУ детским садом № 365

_____ Л.Б. Буянова

Приказ № 31 от « 31 » января 2023

**Дорожная карта
по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы	Приказ	Январь 2023 г.	Заведующий МОУ
2	Мониторинг образовательных интересов родителей	Анкетирование	Июнь-июль 2023 г.	Руководитель рабочей группы
3	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Проекты договоров	Июнь-июль 2023 г.	Руководитель рабочей группы
Методическое обеспечение				
4	Организация обсуждения ФОП ДО с педагогическим коллективом	Презентация на педагогическом совете	Март 2023 г.	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы
5	Организация обсуждения Федеральной образовательной программы дошкольного образования с узкими специалистами	Организация круглого стола для узких специалистов	Май 2023 г.	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы

6	Посещение вебинаров, семинаров и других мероприятий по вопросам реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Организация обучающих, консультационных мероприятий в МОУ и на районных/городских обучающих мероприятиях	март-август 2023 г.	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы
Нормативно-правовое обеспечение				
7	Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФОП	Локальные акты МОУ детского сада № 365	Январь-декабрь 2023 г.	Заведующий МОУ
8	Изучение нормативно-правовой базы по реализации ФОП ДО	Организация обучающих, консультационных мероприятий в МОУ и на районных/городских обучающих мероприятиях	Январь-август 2023 г.	Заведующий МОУ Старший воспитатель Члены рабочей группы
Информационное обеспечение				
9	Размещение информации о Федеральной образовательной программе дошкольного образования на официальном сайте МОУ	Размещение на официальном сайте МОУ детского сада № 365	По мере появления информации	Ответственный за размещение информации на сайте
10	Консультационная поддержка педагогического коллектива по вопросам внедрению ФОП ДО	Организация консультационных мероприятий в МОУ	Март-декабрь 2023 г.	Старший воспитатель
Материально-техническое обеспечение				
11	Анализ состояния материально-технической базы МОУ для реализации программы	Аналитическая справка	Апрель-июль 2023 г.	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы
12	Приведение в соответствие материально-технической базы МОУ для реализации программы	Обновление содержания РППС и УМК	Июнь-август 2023 г.	Заведующий МОУ Заведующий хозяйством
Обсуждение проекта участниками образовательных отношений				
13	Ознакомление родительской общественности с ФОП ДО	Протокол общего родительского собрания	Август 2023 г.	Руководитель рабочей группы
14	Корректировка программы с учетом	Проект программы	Август 2023 г.	Руководитель рабочей группы

	мнения родительской общественности			группы Члены рабочей группы
Мониторинг реализации дорожной карты				
1	Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	Февраль-декабрь 2023 г.	Заведующий МОУ Руководитель рабочей группы
2	Корректировка дорожной карты	Приказ заведующего МОУ	По мере необходимости	Заведующий МОУ Руководитель рабочей группы
3	Подведение итогов работы рабочей группы	Итоговый протокол заседания рабочей группы	Декабрь 2023 г.	Заведующий МОУ Л.Б. Буянова